



## Neuer Webauftritt, Abrechnung Verpflichtungskredit; Kenntnisnahme

### Antrag:

Die Synode nimmt von der Verpflichtungskreditabrechnung «Neuer Webauftritt» und der Kreditüberschreitung von CHF 8'157.24 Kenntnis.

### Begründung

#### Ausgangslage

Gemäss Art. 75 Reglement über den gesamtkirchlichen Finanzhaushalt (KES 63.120) ist über Verpflichtungskredite von Investitionen nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Die Synode hat am 14. Dezember 2021 einen Verpflichtungskredit von CHF 350'000 für die Realisierung eines neuen Webauftritts bewilligt. Ziel war die Ablösung der technisch und gestalterisch veralteten Website, die Integration verschiedener Satellitenauftritte sowie die Schaffung einer modernen Plattform für die interne und externe Kommunikation.

#### Projektverlauf

Das Projekt wurde in mehreren Etappen umgesetzt:

- 2022–2023: Analyse, Konzeptentwicklung und Vorarbeiten (vgl. Zwischenberichte an die Wintersynode 2022 [Trakt. 5] und die Wintersynode 2023 [Trakt. 6]). In dieser Phase wurde auch das Kommunikationskonzept für die integrierte Kommunikation erarbeitet.
- 2024: Ausschreibung im Einladungsverfahren, Zuschlag an die Firma Dream Production per 1. Mai 2024, Beginn der technischen Umsetzung (vgl. Zwischenbericht an die Wintersynode 2024 [Trakt. 9]).
- 2024-2025: Aufbau des neuen Webauftritts mit Login-Bereich für kirchlich Engagierte. Die Aufschaltung erfolgte am 21. August 2025.

#### Inhaltliche Schwerpunkte

Der neue Webauftritt ist ein zentraler Kanal der integrierten Kommunikation der Gesamtkirchlichen Dienste. Mit dem neuen Format der Storys besteht Raum für vertiefende Beiträge, vergleichbar mit einem Blog. Erstmals bietet der Webauftritt auch die Möglichkeit,

Rückmeldungen und Kommentare zu hinterlassen. Damit wird der Webauftritt nicht nur als Informationsplattform genutzt, sondern dient auch als Ort für inhaltliche Schwerpunkte und den dialogischen Austausch.

Die anlässlich der Wintersynode 2021 behandelte Vorlage zum Verpflichtungskredit geht auch auf die Herausforderung ein, dass neben dem zentralen Webauftritt verschiedene Satellitenseiten bestehen. Die in der Vorlage angekündigte Analyse hat ergeben, dass eine umfassende Integration zu einer erheblichen Zusatzbelastung geführt und den Zeitplan weiter verzögert hätte. Zudem bestehen Satellitenseiten mit Projektcharakter oder ökumenischem Hintergrund, die sinnvollerweise weiterhin eigenständig geführt werden. Die Integration weiterer Satellitenseiten wird im kommenden Jahr fortlaufend evaluiert und dort umgesetzt, wo sie inhaltlich und organisatorisch sinnvoll ist.

Mit dem neuen Webauftritt wurde zudem eine klare inhaltliche Trennung zwischen dem öffentlichen Bereich und einem Loginbereich für kirchlich Engagierte vorgenommen. Der Loginbereich befindet sich weiterhin im Aufbau und wird schrittweise ergänzt, um Kirchgemeinden und kirchlich Engagierte gezielt zu unterstützen. Er erfordert bei allen Beteiligten ein Umdenken, wird jedoch bereits rege genutzt. Die Trennung zwischen einem öffentlichen Bereich und einem Loginbereich trägt dazu bei, sowohl den Auftrag der Öffentlichkeitsarbeit als auch der internen Unterstützung sachgerechter zu erfüllen.

## Finanzen

Die Umsetzung konnte im vorgesehenen Kreditrahmen mit einer geringfügigen Überschreitung realisiert werden.

Konti der Investitionsrechnung	Verpflichtungskredit (CHF)	Ausgaben (CHF)	Saldo (CHF)
<b>Konzeption/Projektleitung &amp; Ausschreibung</b>	195'000.00	200'618.65	-5'618.65
<b>Technische Umsetzung &amp; Programmierung</b>	80'000.00	79'838.34	161.66
<b>Inhalte Migration &amp; Schulung</b>	75'000.00	77'700.25	-2'700.25
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>350'000.00</b>	<b>358'157.24</b>	<b>-8'157.24</b>
<b>Abweichung in %; Unterschreitung (+) / Überschreitung (-)</b>			<b>-2.3 %</b>

Die Kreditüberschreitung liegt in der Genehmigungskompetenz des Synodalarats. Die Verpflichtungskreditabrechnung muss daher nicht von der Synode genehmigt werden. Sie ist dieser jedoch zur Kenntnis zu bringen.

## Schlussfolgerung

Mit dem neuen Webauftritt wurde das zentrale Ziel des Verpflichtungskredits erreicht. Die Gesamtkirchlichen Dienste verfügen heute über eine zeitgemässe Plattform, welche die öffentliche Präsenz stärkt und zugleich die Unterstützung der kirchlich Engagierten verbessert. Das Vorhaben schafft eine wichtige Grundlage für eine integrierte und wirksame Kommunikation.

Der Synodalarat